

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEVAM EDEN PROJELERİ (20 ADET)						
PROJE ADI	PROJE TÜRÜ	UYGULAYICI ORTAĞI	SÜRESİ	FON KAYNAĞI	İLERLEME DURUMU	AÇIKLAMALAR
Türkiye'de Düzensiz Göçmenlerin Destekli Gönüllü Geri Dönüşü ve Yeniden Entegrasyonu (AVR)	AB	IOM	36 Ay	IPA	16 Kasım 2018 tarihi itibariyle Sözleşme imzalanmış olup proje başlamıştır. Başlangıç Raporu hazırlanmış ve proje paydaşları ile paylaşılmıştır. Projenin açılış toplantısı yapılmıştır.	3500 Kişinin Destekli Gönüllü Geri Dönüşü hedeflenmiştir.
Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması İçin Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi	AB	BMMYK	40 Ay	IPA - 2014	• GİGM'in kapasitesinin güçlendirilmesi için geçici koruma, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, çocuk koruma, göçmenlerle iletişimi kolaylaştırma, yeniden yerleştirme dosyalarının artırılmasına yönelik eğitimler verilmiştir, • GİGM'de 2 personel, İl Müdürlüklerine ise 58 tercüman istihdam edilmiştir, • Kabul koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili Kanada'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir, • Çocuk dostu alanlar, toplum merkezleri ve kadın sağlık merkezlerine destek verilmiştir. • Yükseköğrenim gören Suriyeli öğrencilere burs verilmiştir • Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Konya'da Suriyelilere sağlık kiti dağıtılmıştır, • Yetişkinlere iş imkânını artırmaya yönelik olarak Türkçe kursu ve girişimcilik kursu verilmiş olup 80.000 istihdam rehberi kitapçığı dağıtılmıştır.	Koordinasyonu Genel Müdürlüğümüzce, yürütmesi ise BMMYK tarafından yapılacak olan projede Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları paydaş kurumlar olup, projede Toplum Merkezlerinin Tesisi bölümü Genel Müdürlüğümüze aittir. 2019 yılı sonuna kadar uzatma almıştır.
AB-Türkiye 18 Mart Mutabakat Zaptının Uygulanmasının Desteklenmesi	AB	Self Implemented	20 Ay	IPA	Proje FRIT I kapsamında yapılmaktadır. Çankırı iline 750 kişi kapasiteli (modüler olarak arttırılabilmektedir) geri gönderme merkezi inşaatı tamamlanmıştır. 11 adet Belge Sahteciliği Eğitimi tamamlanarak 457 personele eğitim verilmiştir. Ayrıca 18 adet GGM nin tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. GÖÇNET altyapısı ile düzensiz göç veri tabanının geliştirilmesi de desteklenmektedir.	Mutabakat kapsamında adalardan Türkiye'ye geri dönen yabancıların ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmaktadır.

Türkiye'de Göç Politikalarının Geliştirilmesinin Desteklenmesi	AB	ICMPD	Nisan 2017 - Temmuz 2019 (proje Nisan 2019 'da uzatma almıştır)	IPA	A Bileşeni: Mayıs 2017’de paydaşlarla AB ülkesinde göç politikalarının oluşturulmasına ilişkin analiz raporları üzerine istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Müteakiben kurumlarla birebir istişare toplantıları devam etmiştir.belirlenen beş ülke üzerine taslak raporlar hazırlanmış olup konsolide rapor üzerine Aralık 2017’de ikinci uzman çalıştay gerçekleştirilmiş, bahse konu rapora son hali verilmiştir. 19-24 Mart 2018 tarihlerinde göç politikası yapım süreçlerini incelemek üzere Almanya’ya, 2-6 Temmuz 2018 tarihlerinde İsveç, 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde İtalya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. B-C Bileşeni: Kanıta dayalı göç politikası geliştirilmesi için GİGM’in kapasitesinin güçlendirilmesi ve göç politikası uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için kurumsal kapasitenin ve kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti olarak 6 Mart 2018’de nicel metodolojiler konularında uzman 4 akademisyen, ICMPD uzmanları ve GİGM uzmanlarının katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Genel Müdürlükten alınan düzenli göç verileriyle Türkiye’de düzenli göç statüleriyle bulunan yabancıların profillemesi yapılarak davranış eğilimleri saptanmış, bu eğilimlerden bir araştırma sorusu geliştirilerek konuya ilişkin alternatif senaryoların etki analizi gerçekleştirilmiştir. 15 Mayıs 2018’de “Göç Politikası Geliştirme Raporu: Durum Analizi” çalıştay düzenlenmiştir.Bu bileşen kapsamında Kanıta Dayalı Politika geliştirilmesi etki analizi ve izleme değerlendirme kriterlerine odaklanan 4 eğitim gerçekleştirilmiştir. Kurumlararası Kanıta Dayalı Politika Geliştirilmesine ilişkin iki, İzleme ve Değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasına ilişkin iki istişare toplantısı gerçekleştirmiştir. D Bileşeni: Kamunun bilgilendirilmesi için GİGM internet sitesinin geliştirilmesine destek verilmiştir. 16 Nisan 2018’de farkındalık çalıştay gerçekleştirilmiştir. 7 ilde yaklaşık 2000 kişinin katılımı ile uyum toplantıları gerçekleştirilmiştir. E Bileşeni: Ocak 2018’de göç süreçleri üzerine ICMPD’nin Viyana’daki merkezine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu bileşen kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesinden 12 katılımcıya Uluslararası Müzakere Teknikleri Eğitimi verilmiştir.	Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşturulacak göç politikalarının hangi yöntemlerle geliştirileceği ve bu konudaki Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulamaların araştırılması ve farkındalık artırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
--	----	-------	---	-----	--	---

Türkiye'deki Düzensiz Göçmenlerin Gönüllü Destekli Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon Programı	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	IOM	24 Ay	İNGİLTERE	Aralık 2018 itibarıyla toplam 2200 kişi geri gönderilmiştir. Fon bittiği için geri göndermeler durmuştur.	Tüm Türkiye'de düzensiz göç baskısını azaltmak için 2017-2019 yılları arasında maliyet etkin ve sürdürülebilir bir AVR programının sağlanması ve sıkışmış ve hassas göçmenlerin menşe ülkelerine dönüş için desteklenmesi amaçlanmaktadır.
GİGM'in Geri Gönderme Merkezleri Kapasitesini Uluslararası İnsan Hakları Standartları Çerçevesinde Güçlendirilmesine Destek Projesi - FAZ II	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	IOM	24 Ay	İNGİLTERE	Planlanan faaliyetler: *6 ilde 250 güvenlik personeline güvenlik eğitimi verilecek, *60 uzmana 3 günlük Menşe Ülke Bilgisi Eğitimi verilecek, *120 tercümana 3 günlük tercüman eğitimi sağlanacak, *60 psikososyal destek çalışanına alanlarında 3 günlük eğitim verilecek, *90 uzmana 3 günlük Görüşme Teknikleri eğitimi verilecek, *90 uzmanın katılımında, Düzensiz Göç İşişare Toplantıları gerçekleştirilecek, *50 uzman ile 2 adet 3 günlük Geri Kabul Çalıştayı gerçekleştirilecek, *60 katılımcı ile 2 adet 3 günlük Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısı yapılacaktır, *Ayrıca Temel Seviyede İletişim Kurmaya yönelik kılavuz ve GGM'deki kadın ve çocuklara yönelik kılavuz geliştirilecektir.	Ülkemizde yakalanan düzensiz göçmenlerden idari gözetim altına alınanlara yönelik geri gönderme merkezlerinde sağlanan hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve iyileştirmesinin yanında özel ihtiyaç sahibi hassas grupların korunması da amaçlanmaktadır.
Türkiye'nin Ulusal İltica Sisteminin Güçlendirilmesi	AB	BMMYK	24 Ay	IPA - 2013	Projenin "3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma kapsamındaki yabancıları bilgilendirme amaçlı 350.000 "Hak ve Yükümlülükler Broşürü" basılarak il müdürlüklerine gönderilmiştir. 25 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında "Kabul Barınma Merkezleri ve Geri Gönderme Merkezlerine Yönelik Standart Çalışma Usullerinin Geliştirilmesi" konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir. 28 Mart 2018 tarihinde "İdari Gözetime İlişkin Toplantı" gerçekleştirilmiştir. Gönüllü Geri Dönüş konusunda uygulamaları ve mevcut durumu gözlemek amacıyla 6 ile (Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul) İşbaşı Ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Uluslararası Koruma Mülakat ve Kayıt usullerini gözlemek amacıyla 9 ile (Elazığ, Aksaray, Batman, Niğde, Bilecik, Yozgat, Kars, Sivas, Konya) işbaşı ziyaret düzenlenmiştir. Vatansızlığa dair uygulamaları ve mevcut durumu gözlemek amacıyla 7 ile (İstanbul, Kocaeli, Van, Batman, Kayseri, Sakarya, Samsun) işbaşı ziyaret düzenlenmiştir. 29 Nisan 2019 tarihinde "Adli Yardıma Erişim" konulu toplantı serisinin ikincisi gerçekleştirilmiştir.	Proje ile, uluslararası koruma statüsü belirleme sisteminin uluslararası standartlara ve uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku prensiplerine uygun olarak güçlendirilmesi, etkin ve adil bir sistemin kurulması ve sürdürülebilir önlemlerle desteklenmesi hedeflenmektedir.

Türkiye'nin Göç Yönetimi ile İlgili Çalışmalarının Desteklenmesi	AB	IOM	36 Ay	IPA - 2013	Düzensiz Göçle Mücadele Eylem Planı'nın güncellenmesi için II. çalıştay gerçekleştirilmiştir. Hukuk müşavirliği ile birlikte hakimlerle milletler arası özel hukuk konulu Trabzon ilinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 18 Mart 2019 tarihinde Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı ile İspanya'ya bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. E-öğrenme platformunun kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.	İnsan Hakları temelli bir göç yönetimi sistemi için AB ve uluslararası standartlara uyumlu operasyonel usullerin oluşturulması hedeflenmektedir.
Türkiye'nin İltica Başvurusu Alanında Bölgesel ve Uluslararası Yükümlülüklerle Uyumunun Artırılması	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	—	36 Ay	SİDA	11-12 Aralık'ta İzmir'de LGBTİ bireylerin ve kadınların sığınma başvurularının değerlendirilmesine yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşımı çalıştay yapıldı. İsveç fon temini konusunda sıkıntılar yaşadığı için proje faaliyetleri gecikmeli olarak ilerlemektedir. 2 Nisan 2019 tarihinde "Ara Dönem Yönlendirme Toplantısı" yapılmış olup söz konusu toplantıya İsveç Göç Ajansından iki temsilcinin ve İsveç Büyükelçiliğinden projeye ilgili olan bir temsilci katılmıştır. 2 Nisan 2019 tarihinde İsveç Göç Ajansı ile proje aktivitelerinin zaman çizelgesi üzerine bir toplantı yapılmış olup İsveç Göç ajansı'ndan güncel aktivite zaman çizelgesi tablosu beklenmektedir.	Proje ile Uluslararası koruma başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinde uluslararası standartlara uygun şekilde bir kalite güvence sistemi kurulması ve ülke çapında verilen kararlarda bir yekparelik sağlanması hedeflenmektedir.
Göçmen Mevcudiyet Tespiti Programı	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	IOM	12 Ay	PRM/ECHO/SEM	Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen İstanbul Temel Mevcudiyet Değerlendirmesinin raporu ile Saha gözlem raporu sunulmuştur.	Göçmen İzleme Programı Türkiye'deki göçmen mevcudiyetini takip etmek, bununla ilgili veri tabanı oluşturmak ve raporlama yapmak için tasarlanmıştır. Projenin amacı ülkedeki göçmen mevcudiyeti hakkındaki verileri derlemek ve bu bilgiyi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ve uygun görülmesi halinde insani yardım kuruluşlarının kullanımına sunmaktır. Veri toplamının ilk safhası 15 pilot ili (Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Konya, Çorum, Eskişehir, İzmit, Edirne, İzmir, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Burdur) kapsamaktadır ve tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Çocukların Korunması Projesi	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	UNICEF	Ocak 2017 - Aralık 2019	UNICEF	Proje 3 ay uzatma almıştır. 2019 -2020 çalışma	GİGM ve UNICEF arasındaki işbirliği ile çocukların daha iyi korunması amacıyla ulusal sistemin kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu işbirliği, sistemsal ve hukuksal boşlukların analiz yoluyla belirlenmesini içerecek olup GİGM personelinin çocuk koruma alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi, farkındalık artırma, sosyal uyum ve kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularına özel bir önem atfedilecektir.

Türkiye'de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek Projesi _ SIDEM	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	ICMPD	24 Ay	İSVİÇRE	Projenin 1. bileşeni kapsamında il çalıştayları ve bölge analizleri yapılmış olup raporlarına dair görüşler ICMPD'ye iletilmiştir. okunma aşamasındadır. 2 bileşen kapsamında eğitimcilerin eğitimi gerçekleştirilmiş olup eğitimciler 4 adet eğitim vererek bu bileşeni tamamlamışlardır. 3 bileşen kapsamında ise işgücü piyasasına entegrasyon için pilot projeler tamamlanma aşamasına gelmiştir.	Proje ile sosyo-ekonomik ve insani gelişmişlik bağlamında Türkiye'nin durumunu göz önünde bulundurarak, bütüncül, uzun vadeli, kalkınmaya duyarlı ve sürdürülebilir bir göç politikası sisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda; 1. Coğrafi bölgelerde göçün etkisi konusunda kurumsal bilgiyi arttırmak ve stratejik politika yönergeleri oluşturmak; 2. Bütüncül, kanıta dayalı ve geliştirilmeye açık göç politikaları oluşturmak ve uygulamak amacıyla, merkezi düzeyde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini arttırmak; 3. Türkiye'de koruma statüsüne sahip kişiler de dahil olmak üzere uluslar arası göçmenlerin iş piyasasına entegrasyonunu teşvik eden hedefe yönelik programların oluşturulması ve uygulanması amacıyla bölgesel düzeyde kurumsal kapasitenin ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması üzerine faaliyetler gerçekleştirilecektir.
İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Desteklenmesi Projesi	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	BMMYK	Ocak 2019 - Aralık 2019	BMMYK	Proje aşamalı olarak illerde başlatılmış olup, cihaz sevkiyatı ve personel görevlendirme işlemleri yapılmaktadır.	Proje kapsamında 67 ilde geçici koruma ve uluslararası korumaya konu yabancılara yönelik iş ve işlemlerde İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Etkili Uyruk Tespiti İçin Kapasite Geliştirme	AB	—	24 Ay	IPA-2014	Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiş olup 21.12.2018 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin yazılım ve teknik cihaz alımı bileşenlerine ilişkin teknik toplantılar yapılmış olup Mayıs- Haziran 2019 tarihlerinde tesliminin yapılması planlanmaktadır. 22 Mayıs 2019 da projenin yönlendirme kurulu toplantısı yapılacaktır.	Ülkemize yasadışı yollardan giren yabancıların uyruklarının tespitinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Dil analizi örnek uygulaması aracılığıyla vatandaşlık tespiti yapmak için GİGM'in kurumsal kapasitesini geliştirmek. Pilot dil, Çin'in Sincan eyaletindeki Doğu Türkistan uyruklu yabancılar tarafından kullanılan Uygur ve Özbekçe'dir
Göç ve Uluslararası Koruma Alanındaki Sivil Toplum ile Teknik İşbirliği	AB	—	24 Ay	IPA-2014	Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiş olup 21.12.2018 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmıştır. 8 Mart 2019 tarihinde projenin açılış toplantısı yapılmış olup teknik düzeyde toplantılar devam etmektedir.	İltica ve göç alanında faaliyet gösteren STK'ların etkinliğinin ve kapasitelerinin artırılması ve kamu kurumları ile işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Farkındalığının Artırılması	AB	—	24 Ay	IPA-2014	Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiş olup 21.12.2018 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmıştır.	Proje ile YUKK'un göç yönetimi alanına dikkat çekilerek kamu yöneticileri, yerel yönetimler ve kamuoyunun farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.
Geri Gönderme Merkezlerinin Bakım ve Onarımı ile Tefrişatı	AB	—	36 Ay	IPA-2014	Proje, IPA II 2014 programlama yılına teklif edilmiş olup 21.12.2018 tarihi itibarıyla bakım-onarım sözleşmesi ve tefriş projeleri 7 Lot olarak imzalanmıştır.	Proje kapsamında, 5 tane GGM'nin tadilat ve tefrişatı ve 6 tane GİGM'nin kendi bütçesinden yapacağı GGM'nin tefrişatının yapılması hedeflenmiştir.

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Uygulanmasına Yönelik "6" Geri Gönderme Merkezinin İnşası	AB	—	24 Ay	IPA-2015	IPA-II 2015 programlama yılına teklif edilmiştir. GGM lerin inşa edileceği 6 il kesinleşmiştir. (Malatya, Kütahya, Niğde,Balıkesir, Şanlıurfa, Adana). 6 adet GGM'nin müşavirlik sözleşmesi imzalanmıştır. Yapım sözleşmeleri Mart ayının 3. haftasında imzalanmış olup İnşaatlar ise Mayıs 2019'da başlayacaktır.	AB- Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın en iyi şekilde uygulanması amacıyla, Türkiye'nin geri gönderme merkezi kapasitesinin 2400 kişi daha artırılmasına yönelik, 6 ilde 400 kişi kapasiteli geri gönderme merkezi yapılması planlanmaktadır.
AB- Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Uygulanması Yönelik 6 Geri Gönderme Merkezinin Tefrişat	AB	—	—	IPA-2016	IPA-II 2016 programlama yılına teklif edilmiştir. Proje hazırlıkları için SEI programı çalışmaları ve ihalesi tamamlanmış yüklenici çalışmalarına başlamıştır.	Proje ile AB- Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın en iyi şekilde uygulanması amacıyla, Türkiye'nin 2400 kişi kapasiteli 6 yeni geri gönderme merkezlerinin tefrişatlarının tamamlanması amaçlanmaktadır.
Türkiye'de Göç Yönetimini Güçlendirmek için Ek Politikaların ve Tedbirlerin Kullanımının Güçlendirilmesi (SUPREME)	İKİLİ İŞBİRLİĞİ	ICMPD	24 Ay	İngiltere	Bu Proje, göç alanındaki tam teşekküllü çalışmaların tüm vazgeçilmez unsurlarını yapılandırılmış ve tamamlayıcı bir şekilde ele almak amacıyla, Türkiye'deki göç yönetimini daha da tamamlayıcı bir yaklaşımla güçlendirecektir. Bu proje bir yandan, politikaların ve operasyonel stratejilerin gelişmesini güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan, gönüllü geri dönüş işlemlerinin iyi işlemlerini ve yeniden entegrasyon politikaları ve programlarının geliştirilmesi olanaklarının araştırılmasını destekleyecektir	Proje kapsamında projenin 3. Bileşeni (Gönüllü Destekli Ulusal Geri Dönüş Mekanizmasının (N-AVR) İşleyişine Destek Verilmesi) doğrultusunda GİGM, Kızılay, TİKA ve Dışişleri Bakanlığı arasında Niyet Beyanı imzalanması konusundaki görüşmeler devam etmektedir.